

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2019

uzatvorenej v súlade so znením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Radzovce**
Sídlo: 985 58 Radzovce 506
v zastúpení: Ing. Péter György – starosta obce
IČO: 00316369
DIČ: 2021115107
Bankové spojenie: SK44 5200 0000 0000 1904 1361
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **COSTRUO spol. s r.o.**
Sídlo: Parný mlyn 512, 984 01 Lučenec
v zastúpení: Ing. Jozef Princ – konateľ
IČO: 31588794
IČ DIČ: SK2020465018
Bankové spojenie: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

uzatvorili dňa 17.01.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu predmetnej zmluvy.

Článok I Predmet Dodatku

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. v bode 4.1.2. predmetnej Zmluvy sa mení nasledovne:

„4.1.2. Z dôvodu trvania procesu kontroly VO riadiacim orgánom – **dielo bude odovzdané najneskôr do 3 mesiacov od obdržania objednávky zhotoviteľom od objednávateľa**“.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok XIV. v bode 14.4. predmetnej Zmluvy sa mení nasledovne:

„14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade že ak zmluva nenadobudne účinnosť v zmysle bodu 14.3. zmluva zaniká dňom 31.12.2021.“

Článok II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.


2.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu a je účinný iba v prípade odobrenia verejného obstarávania v rámci ex-post kontroly, ktorého výsledkom je Zmluva.


2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.


2.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

2.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne vyhlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

V Radzovciach, dňa 20.12.2019


za Objednávateľa


1


za Zhotoviteľa

COSTRUO, spol. s r. o
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020463018